

Приложение 2 к приказу от 11.04.2022 № 447

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

___МКОУ «Зрыхская СОШ» Ахтынский МР___
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Кулиев Б.В.	приказ директора школы	11.04.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Кулиев Б.В.	План первоочередных мероприятий	11.04.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Кулиев Б.В.	медиаплан информационного сопровождения	11.04.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Кулиев Б.В.	Положение о деятельности Центра	11.04.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Ахмедов Ф.С.	Проект зонирования	04.2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Кулиев Б.В.	Проект зонирования	01.05.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Кулиев Б.В.	Приказ директора	31.08.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Кулиев Б.В.	Приказ директора	11.04.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Кулиев Б.В. Магамедов М.В. Ахмедов Ф.С.	Заявки на финансирование	01.05.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Моллалиев С.Ф.	извещения о проведении закупок	01.08.2022

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Кулиев Б.В. Ахмедов Ф.С.	Проектно-сметная документация	2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Ахмедов Ф.С. Кулиев Б.В.	отчеты	август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Ахмедов Ф.С. Кулиев Б.В.	заявка	01.07.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Кулиев Б.В. Ахмедов Ф.С.	акт	15.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Гарунов Э.А.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих учебных программ, предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Гарунов Э.А. Нуралиев С.Ш.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Кулиев Б.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Кулиев Б.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Кулиев Б.В.	новости, статьи, репортажи	май 2022

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Кулиев Б.В.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Акимова Т.И.	Новости Раздел «Точка роста»	май 2022
4.4.	Рекламная кампания	Акимова Т.И. Нуралиев С.Ш.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Кулиев Б.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Кулиев Б.В. Гарунов Э.А. Нуралиев С.Ш. Акимова Т.И.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Гарунов Э.А. Нуралиев С.Ш. Акимова Т.И.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Гарунов Э.А. Нуралиев С.Ш. Акимова Т.И.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Кулиев Б.В.	отчет	еженедельно